

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
STĚHOVÁNÍ TECHNOLOGIE LAKOVNY GALATEK 1 DO OBJEKTU 36
č. 176/2014/V/4/1/ŘÚSŘM-131

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:	VOP CZ, s. p.
Se sídlem:	Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupený:	Ing. Markem Špokem, Ph.D. – ředitelem podniku
Osoba oprávněná převzít dílo:	Mgr. Tomáš Odstrčil - vedoucí odboru MÚE
IČ:	000 00 493
DIČ:	CZ00000493
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	5540150520/2700
Výpis z OR:	vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl AXIV,
vložka 150	
(dále jen Objednatel)	

a

Zhotovitel:	GALATEK a.s.
Se sídlem:	Na Pláckách 647.584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupený:	Ing. Martinem Mokrošem, MBA, předsedou představenstva
	Ing. Josefem Procházkou, členem představenstva
IČO:	25286706
DIČ:	CZ25286706
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Havlíčkův Brod
Číslo účtu:	5443521/0100
Zapsaný u:	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1742
(dále jen Zhotovitel)	

V souladu s ustanovením článku 13.4 smlouvy o dílo č. 176/2014/V/4/1/ŘÚSŘM-131 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly změně znění článku IV. posunu termínu dokončení z důvodu posunutí termínu předání technologie ke stěhování z 1. 11. 2014 na 18. 11. 2014 tj. z důvodů prodloužení na straně objednatele.

Nové znění:

Článek IV.

Termín plnění:


4.1. Předpokládaný termín zahájení prací je 18. 11. 2014 a termín ukončení díla a předání díla Objednateli v sídle objednatele je sjednán smluvními stranami do 9. 2. 2015. Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.

V Šenově u Nového Jičína dne:

V *LEDCE 2015* dne: *30. 1. 2015*

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Ing. Marek Špok, Ph.D.
Ředitel podniku



VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493



