

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č.: 27/2014/V/3/12/ŘUSŘM-165

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Igm Robotersysteme AG, akciová společnost

Se sídlem IZ NÖ-süd, Str. 2a, Halle 8M

zapsaný v OR u ZS Wiener Neudorf, oddíl Fn, vložka 250953 z

zastoupen: Ing. Martin Merstallinger, předseda představenstva a

Ing. Hans Schmerlaib, člen představenstva

IČ: 064/873, DIČ: ATU61109945

Bankovní spojení: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, IBAN-EURO AT 45 3200 0000

0007 5515

(dále jen „Prodávající“)

a

VOP CZ, s. p.

se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150

zastoupen Ing. Markem Špokem Ph.D., ředitelem podniku

IČ: 00000493, DIČ: CZ00000493

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č. ú.: 5540150520/2700

(dále jen „Kupující“)

V souladu s ustanovením článku 9.6. kupní smlouvy č. 27/2014/V/3/12/ŘUSŘM-165 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Prodávající nesplnil termín dodání a dle článku 4.3 kupní smlouvy č.: 27/2014/V/3/12/ŘUSŘM-165 mu Kupující účtuje smluvní pokutu ve výši 5% ze smluvní ceny dodávky a to 391.875 Kč. Dále Kupující Prodávajícímu účtuje částku 1.108.125 Kč za ušlý zisk.

Celková smluvní pokuta a ušlý zisk činí 1.500.000 Kč.

Splatnost smluvní pokuty a ušlého zisku je ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data obdržení faktury Prodávajícím.

V Šenově u N. Jičína dne 24-06-2015

V WIENER NEUDORF dne 20-07-2015

Ing. Roman Mikulín
1. zástupce ředitele

Ing. Marek Špok, Ph.D.
ředitel podniku
VOP CZ, s.p.

igm Robotersysteme AG
Industriezentrum NÖ Süd, Straße 2a, Halle M8
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. 02236/67 00-0

Ing. Martin Merstallinger
předseda představenstva
IGM Robotersysteme AG



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493

42