

DODATEK Č.6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Přístavba části haly k objektu č. 79 a k objektu č. 67

č. 219/2012/V/3/12/ŘÚSŘM-165

mezi těmito smluvními stranami

1a. VÍTKOVICE REVMONT a.s.

se sídlem: Ruská 2887/101, PSČ 706 02 Ostrava - Vítkovice
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2091, ze dne 15.1.1999
jednatel: Ing. Jan Světlík, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. ú.: 86-5258930267/0100
IČ: 258 28 258
DIČ: CZ 25825258

1b. Objednatel:

VOP CZ s.p.

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
jednatel: Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 5540150520/2700
IČ: 000 00 493
DIČ: CZ00000493

V souladu s ustanovením článku 17.3, smlouvy o dílo č. 219/2012/V/3/12/ŘÚSŘM-165 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se kterými se mění Smlouva včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5.

2. SPECIFIKACE DÍLA

bod 2.1. se doplňuje o:

- 2.1. VCP zděný štít, VCP 79004 kanalizace, VCP 67002 hala – okapový chodník,, VCP 67001 příprava území, VCP 79002 hala, VCPSSO 67_009 Kabelová přípojka elektro NN, Přeložka Kabelového vedení NN, přeložka technických plynů – kyslík, stl. Vzduch.

5. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

bod 5.1. se mění následovně:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny (bez DPH) za dílo v členění:

Cena za dílo celkem: 46.430.713,33,-

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

V Šenově u Nového Jičína dne 23.9.2013

V Ostravě dne 23-09-2013



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

Ing. Adolf Vermířovský
Ředitel podniku VOP CZ, s.p.

Ing. Jan Světlík
Předseda představenstva
VÍTKOVICE REVMONT a.s.



VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Ruská 2557/101
706 02 Ostrava - Vítkovice
DIČ: CZ25526156

Příloha: Raporty VCP zděný štít, VCP 79004 kanalizace, VCP 67002 hala – okapový chodník, VCP 67001 příprava území, VCP 79002 hala, VCPSSO 67_009 Kabelová přípojka elektro NN, Přeložka Kabelového vedení NN, přeložka technických plynů – kyslík, stl. Vzduch.

7xA4

Rekapitulace objektů stavby - vícepráce

Stavba: VOP NJ Datum: 13.8.2013
 Objednatel: CVOP CZ, s.p. Zpracoval: Ing. Petr Nešuta
 Zhotovitel: VÍTKOVICE REVMONT, a.s.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
VCP	VOP NJ	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
D1	Dodávka dle soutěžní dokumentace a rozpočtu	39 405 200,00	8 275 092,00	47 680 292,00
1	Smluvní rozpočet	39 405 200,00	8 275 092,00	47 680 292,00
D2-1	Dodávky dle PD neobsažené v rozpočtu	3 899 202,70	818 832,57	4 718 035,27
D1	Stabilizace z.s 67002	999 897,00	209 978,37	1 209 875,37
2v67002	VCP 67002-37 vyzděný štít	476 943,90	100 158,22	577 102,12
1v 67-37	VCP zděný štít	68 694,00	14 425,74	83 119,74
	MaR, odpočet zařízení	-8 985,00	-1 886,85	-10 871,85
1v79004	VCP 79004 kanalizace	319 701,00	67 137,21	386 838,21
1v67002	VCP 67002 hala - okapový chodník	548 007,00	115 081,47	663 088,47
1v67001	VCP 67001 příprava území	119 240,00	25 040,40	144 280,40
1v79002	VCP 79002 hala	795 385,00	167 030,85	962 415,85
1v67009,11	VCP SO 67_009 KABELOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN,			
1v67010	PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN	424 132,60	89 067,85	513 200,45
	přeložka technických plynů - kyslík, stl.vzduch	156 187,20	32 799,31	188 986,51
D3	Dodávky nad rámec soutěžní dokumentace	3 126 310,63	656 525,23	3 782 835,86
D2	základy pod stroje hala 67 a 79	1 955 618,29	410 679,84	2 366 298,13
13059	umístění WHQ 13 hala 79	926 665,00	194 599,65	1 121 264,65
13062	umístění WHQ 105 hala 67	362 127,24	76 046,72	438 173,96
13063	umístění WHQ 13 hala 67	584 304,55	122 703,96	707 008,51
PN67002	umístění OS H63	82 521,50	17 329,52	99 851,02
D3.1	náter fasády 79002	648 263,35	136 135,30	784 398,65
D3.2	přeložka rozvodné skříně a rozvodů 79002	282 961,99	59 422,02	342 384,01
D3.3	přeložka parovodu 79002	239 467,00	50 288,07	289 755,07

Celkem

46 430 713,33

9 750 449,80

56 181 163,13



Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Naše značka

Vyřizuje Zdeněk Dvořák

V Kroměříži 16.8.2013

Report VCP CN č.79 004 Kanalizace

1. Požadavek na VCP byl vznesen z důvodů:

- řešení odvodnění přiléhajících komunikací, které nebylo součástí zadání pro výběrové řízení (viz zápis z KD č.17 bod 17).

2. Provedena kontrola výměr a položek. Uvedené jednotkové ceny odpovídají cenám RTS a původním cenám uvedeným v SOD.

3. Konečná cena nabídky je **329 589,86 Kč bez DPH.**

*Stanovisko DÚSRM
- souhlasím*

[Signature]
11.9.2013

Stanovisko ŘP

[Signature]
11.9.2013

Ing. Petr Kostka
Jednatel

Vyjádření generálního projektanta:

Stanovisko Ing. Nešuh

- souhlasí se snížením o 30 % z ceny

STURALA 11.9.2013

329 701 Kč bez DPH



Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Naše značka

Vyřizuje Zdeněk Dvořák

V Kroměříži 16.8.2013

Report VCP CN č.67 002 Okapový chodník

1. Požadavek na VCP byl vznesen z důvodů:

- zřízení okapového chodníku kolem Haly 67, neřešení venkovních úprav haly 67 v Položkovém rozpočtu
- vzhledem ke zjištěným výškopisným podmínkám, které nemohly být předvídaný upravit celkovou výměru podezdívky (viz výkres č.DPS-F1-67.002-105).
- úpravy stávajících šachet uvnitř objektu, odvodnění objektu 37 a dořešení poklopů na úroveň drátkobetonové podlahy (viz. zápisy z KD č. 15 – 20).

2. Provedena kontrola výměr a položek. Uvedené jednotkové ceny odpovídají cenám RTS a původním cenám uvedeným v SOD.

3. Konečná cena nabídky je **564 955,70 Kč bez DPH.**

Stanoviska RÚ SPM
- souhlasím
Stanovisko RÚ
11.9.2013

Ing. Petr Kostka
Jednatel

Vyjádření generálního projektanta:

Stanovisko Ing. Nešedla
- souhlasí se snížením o 3% z ceny

548.007 Kč bez DPH

STURALA 11.9.2013



Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Naše značka

Vyřizuje Zdeněk Dvořák

V Kroměříži 18.9.2013

Report VCP CN č.1v 67 001 Příprava území

1. Požadavek na VCP byl vznesen z důvodů:

- odstranění stávajících podkladních vrstev komunikace, neřešeno v položkovém rozpočtu.

2. Provedena kontrola výměr a položek. Uvedené jednotkové ceny odpovídají cenám RTS a původním cenám uvedeným v SOD.

3. Konečná cena nabídky je **119 240,00 Kč bez DPH.**

Stanovisko ŽÚS

-souhlasím

[Signature]
23.9.2013

23.9.2013

Stanovisko ŽP

[Signature]

Ing. Petr Kostka
Jednatel

Vyjádření generálního projektanta:



Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Naše značka

Vyřizuje Zdeněk Dvořák

V Kroměříži 18.9.2013

Report VCP CN č.1v 79 002 Příprava území

1. Požadavek na VCP byl vznesen z důvodů:

- odstranění stávajících podkladních vrstev komunikace, neřešeno v položkovém rozpočtu.

2. Provedena kontrola výměr a položek. Uvedené jednotkové ceny odpovídají cenám RTS a původním cenám uvedeným v SOD.

3. Konečná cena nabídky je **795 385,00 Kč bez DPH.**

*Stanovisko ZUSRM
- souhlasím / 23.9.2013 13.9.2013
Stanovisko RP*

Ing. Petr Kostka
Jednatel

Vyjádření generálního projektanta:



Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Naše značka

Vyřizuje Zdeněk Dvořák

V Kroměříži 18.9.2013

Report VCP CN č. 1v 67 009,11 Kabelová přípojka elektro NN, přeložka kabelového vedení NN

1. Požadavek na VCP byl vznesen z důvodů:

- prodloužení trasy při přeložení z původního návrhu po energomostu na vedení po vnějším plášti haly 67 na základě požadavku VOP – projednáno na KD.

2. Provedena kontrola výměr a položek. Uvedené jednotkové ceny odpovídají cenám RTS a původním cenám uvedeným v SOD.

3. Konečná cena nabídky je **424 132,60 Kč bez DPH.**

Stanovišho RUSM
- souhlasím *[Signature]*
23.9.2013

Stanovišho RP

23.9.2013

Ing. Petr Kostka
Jednatel

Vyjádření generálního projektanta:



Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Naše značka

Vyřizuje Zdeněk Dvořák

V Kroměříži 16.9.2013

Report VCP CN č. 1v 67 010 Přeložka technických plynů – kyslík, stlačený vzduch

1. Požadavek na VCP byl vznesen z důvodů:

- zřízení přeložky kyslíku a stlačeného vzduchu, venkovní rozvody, neřešeno v PD
ani v položkovém rozpočtu.

2. Provedena kontrola výměr a položek. Uvedené jednotkové ceny odpovídají cenám
RTS a původním cenám uvedeným v SOD.

3. Konečná cena nabídky je **156 187,20 Kč bez DPH.**

Stanovisko 20524
- souhlasím
23.9.2013

Stanovisko 21

23.9.2013

Ing. Petr Kostka
Jednatel

Vyjádření generálního projektanta: