

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 144/2013/V/3/12/ŘÚSŘM – 165  
Uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.  
v platném znění mezi**

**Smluvní strany**

**Nederman CR s.r.o.**

Se sídlem Praha 4 – Záběhlice, Krajánkova 2/3176, PSČ 141 00  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56645  
zastoupen Ing. Miroslavem Vašíčkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25634364, DIČ: CZ25634364  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 2674009/2700

(dále jen „Prodávající“)

a

**VOP CZ, s. p.**

se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150  
zastoupen Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem podniku  
IČ: 00000493, DIČ: CZ00000493  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 5540150520/2700

(dále jen „Kupující“)

V souladu s ustanovením článku 11 smlouvy o dílo č. 144/2013/V/3/12/ŘÚSŘM – 165 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Bod č. 3 se mění následovně:

**3. Cena**

Celková částka k fakturaci	: 2 466 736 Kč bez DPH
Fakturace v roce 2013	: 2 010 398 Kč bez DPH
Fakturace v roce 2014	: 456 338 Kč bez DPH

zhotovitel před podpisem smlouvy nepředpokládal zpoždění výstavby přístavby haly č. 79  
dále zpoždění rekonstrukce stávající haly č. 04 včetně doplnění výrobními technologiemi.

úvodní termín dokončení instalace vzduchotechniky v uvedených halách byl 31. 10. 2013.

úvodní termíny :	Hala č. 79	dokončena a předána vzduchotechnika	22. 11. 2013
	Hala č. 04	dokončení a předání vzduchotechniky	30. 04. 2014

V Šenově u Nového Jičína dne: 22 -11- 2013

Za objednatele :

Za zhotovitele:



VOP CZ, s. p.  
Dukelská 102  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ00000493  
IČ: 000 02 493

18

Ing. Adolf Vermiřovský  
Ředitel podniku VOP CZ, s. p.

Nederman CR s.r.o.

Krajánkova 2  
141 00 Praha 4  
IČO: 25634364, DIČ: CZ25634364  
Tel: 281 012 331, Fax: 281 012 330

Ing. Miroslav Vašíček  
Jednatel společnosti Nederman CR s.r.o.