

Časový harmonogram stavebních prací na akci " Soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína

Popis - stavební objekt	Listopad 2025				Prosinec 2025				Leden 2026				Únor 2026				Březen 2026				Duben 2026				Květen 2026				Červen 2026			
SO01 - Demolice																																
SO02.1 - Hala č. 15 stavební úpravy																																
SO2.2. - Nová Hala																																
SO2.5 - Vodní brod																																
SO2.6 - Sklad nebezpečných látek																																
SO2.7.- Zpevněná plocha																																
SO2.8. - Oplocení																																

Pozn. Časový harmonogram se může měnit dle SOD S146/25 článek II. Odstavec 3

—