

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Přístavba objektu 36 č. 48/2014/V/4/12/ŘÚSŘM-168

mezi těmito smluvními stranami

1a. Zhotovitel: HSF system a.s.

se sídlem: Mourova 1131, Vratimov 739 32
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2804
jednající: Tomáš Hess, obchodní ředitel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. ú.: 1085000206/5500
IČ: 259 03 101
DIČ: CZ 259 03 101

1b. Objednatel:

VOP CZ s.p.

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
jednající: Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. Ostrava,
č.ú. 5540150520/2700
IČ: 000 00 493
DIČ: CZ00000493

V souladu s ustanovením článku 17.3 smlouvy o dílo č. 48/2014/V/4/12/ŘÚSŘM – 168 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Bod č. 3 se mění následovně:

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést ve lhůtě: do 17. týdnů od podpisu smlouvy o dílo, nebo od vydání stavebního povolení, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

Etapy díla:

- 1.etapa - dokončení nosné konstrukce haly, včetně opláštění - do 10. týdnů
- 2.etapa - kompletní dokončení díla - do 17. týdnů

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

S KLASIFIKOVANÝM PŘEDÁNÍM - 17.06.14