

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Přístavba objektu 36 č. 48/2014/V/4/12/ŘÚSŘM-168

mezi těmito smluvními stranami

1a. Zhotovitel: HSF system a.s.

se sídlem: Mourova 1131, Vratimov 739 32
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2804
jednatel: Tomáš Hess, obchodní ředitel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. ú.: 1085000206/5500
IČ: 259 03 101
DIČ: CZ 259 03 101

1b. Objednatel:

VOP CZ s.p.

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150
jednatel: Ing. Marek Špok, ředitel podniku
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. Ostrava,
č.ú. 5540150520/2700
IČ: 000 00 493
DIČ: CZ00000493

V souladu s ustanovením článku 17.3 smlouvy o dílo č. 48/2014/V/4/12/ŘÚSŘM-168 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu dokončení a změně fakturačních podmínek z důvodu posunutí termínu stěhování lakovací linky Galatek I. do Přístavby obj.36, tj. z důvodů zpoždění na straně objednatele.

Bod č. 3.1 a 5.3 se mění následovně:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést ve lhůtě: do 22. týdnů od podpisu smlouvy o dílo, nebo od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

Etapy díla:

- 1.etapa - dokončení nosné konstrukce haly, včetně opláštění - do 10. týdnů
- 2.etapa – dokončení podlahy, páteřních rozvodů ZTI, EL a vestavby - do 17. týdnů
- 3.etapa - kompletní dokončení díla - do 22. týdnů

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze

strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

5.3 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktury smluvními stranami dohodnuto na 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsaná z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Fakturace bude probíhat následovně:

1. Zálohová faktura ve výši 50 % z ceny po ukončení 1. etapy
2. Zálohová faktura ve výši 30 % z ceny po ukončení 2. etapy
3. Konečný daňový doklad v celkové ceně po ukončení 3. etapy po vyúčtování záloh

V Šenově u Nového Jičína dne 5.11.2014

 **VOP CZ, s.r.o.**
Dukelská 102
742 02 Šenově u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

Ing. Marek Špok
Ředitel podniku VOP CZ, s.p

HSF System a.s.
Mouřova 1131
739 32 Vratimov -1-
IČO: 25903101, DIČ: CZ25903101
Tel./fax.: 595 700 660, 661

Tomáš Hess
obchodní ředitel HSF systém a.s.