

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 144/2013/V/3/12/ŘÚSŘM – 165
Uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.
v platném znění mezi**

Smluvní strany

Nederman CR s.r.o.

Se sídlem Praha 4 – Záběhlice, Krajánkova 2/3176, PSČ 141 00
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56645
zastoupen Ing. Miroslavem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 25634364, DIČ: CZ25634364
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 2674009/2700

(dále jen „Prodávající“)

a

VOP CZ, s. p.

se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150
zastoupen Ing. Adolfem Veřmiřovským, ředitelem podniku
IČ: 00000493, DIČ: CZ00000493
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 5540150520/2700

(dále jen „Kupující“)

V souladu s ustanovením článku 11 smlouvy o dílo č. 144/2013/V/3/12/ŘÚSŘM – 165 se
smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Bod č. 3 se mění následovně:

3. Cena

Hala č. 79 - Centrální odsávání přístavby haly obj. č. 79	1 193 025 Kč bez DPH
Vícenákklady za nové technické řešení odsávání	122 997 Kč bez DPH
Cena díla celkem	1 316 022 Kč bez DPH

Zhotovitel před podpisem smlouvy nepředpokládal doplnění přístavby haly č. 79 zpevňujícími šroubovicemi a z tohoto důvodu nebylo možné realizovat vzduchotechnické odsávání původně navrhovaným způsobem, proto mu náleží v rámci tohoto díla požadované vícepráce.

V Šenově u Nového Jičína dne:

Za objednatele : 16 -10- 2013

Za zhotovitele: 22.10. 2013

Ing. Adolf Veřmiřovský
Ředitel podniku VOP CZ, s. p.



VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

42

Ing. Miroslav Vašíček
Jednatel společnosti Nederman CR s.r.o.

Nederman CR s.r.o.

Krajánkova 2
141 00 Praha 4
IČO: 25634364, DIČ: CZ25634364
Tel: 281 012 331-3, Fax: 281 012 330