Technická specifikace VZS-12 Implementace a údržba
systému pro správu projektů
Technologická architektura řešení
Architektura řešení PMO a PM SW bude realizována na následujících vyjmenovaných produktech, které budou implementovány do HW prostředí a sítě zadavatele. Systém nebude provozován žádnou formou externího provozu (Cloud, SaaS, VPN do prostředí dodavatele atd..). Jediná možnost je interní provoz řešení. Použité produkty:
1. Microsoft Project Server 2019
2. SharePoint Server 2019
3. Microsoft SQL Server 2016 / 2019 
4. Windows Server 2016 / 2019
5. Microsoft Project Professional 2019
6. Internet Explorer, případně alternativní prohlížeče.
7. Microsoft Office 2016 a vyšší
Požadavky na technologické dodávky
	Požadavek
	Popis
	Technologie

	Instalace aplikační architektury
	Zajištění kompletní instalace Project Server 2019, připojení webového prostředí, připojení aplikací Microsoft Project Professional.
	Project Server, SharePoint Server, Microsoft Project Professional

	Integrace na AD 
	Zajištění přihlašování pomocí AD účtů
	Active Directory

	Integrace na SMTP Server
	Připojení Project Server na SMTP Server pro účely zasílání notifikací.
	SMTP Server, Outlook

	Nastavení zálohování a obnovy řešení
	Zálohování celého řešení i dílčích částí systému (možnost zálohovat jednotlivé projekty)
	Project Server, SharePoint Server, SQL Server

	Šifrování komunikace
	Celé řešení bude provozována na https protokolu (443).
	Project Server, SharePoint Server

	Multifaktorová autentizace
	Řešení musí umožňovat využití MFA provozované u zadavatele.
	MFA

	Vytvoření OLAP DB 
	Vytvoření a přístupy k OLAP DB ve služby SQL Analysis Services.
	SQL

	Integrace na informační systém společnosti využitím webových služeb, nebo procedur databázového serveru
	Zajištění integrace finančních veličin projektu, programů a zakázek z ERP systému.  Lze využít webové služby, případně SQL integrace.
	Systém Open, SQL, Webové služby

	Možnost výměny dat harmonogramů projektů
	Systém musí zajistit off-line možnost výměny dat s ostatními partnery, kteří využívající Project Server / Project Online. 
	Project Server



Požadovaná automatizace PMO, PM a RM Procesů
Cílem implementace řešení Microsoft Project Server 2019 je zvýšení efektivity v procesech projektové kanceláře (PMO), procesech řízení jednotlivých projektů a procesech řízení zdrojů. Jedná se o následující vyjmenované procesní oblasti. 
Zadavatel poskytne jako vstupy zpracované metodiky a předpisy projektového řízení. 
	Název procesní oblasti
	Popis
	Kategorie

	Řízení požadavků na nové projekty
	Automatizace procesu sběru požadavků na projekty formou záměrů, vyhodnocování záměrů a jejich schvalování. 
	PMO

	Analýza a výběr projektů
	Nastavení možnosti prioritizace, optimalizace a správného výběru projektů k realizaci s ohledem na cíle organizace a zdrojová omezení.
	PMO

	Evidence projektového portfolia
	Nastavení typů projektů, kategorií, modelu přístupových oprávnění, workflow nad projekty, KPI projektů, Reporting Projektů.
	PMO

	Plánování a sledování času projektu
	Vytvoření standardizovaných šablon projektů (WBS, časový harmonogram). Konfigurace vlastních polí harmonogramu, procesu status reportingu jednotlivých činností jakož i celého projektu. Definice KPI, Grafické indikace, vizualizace průběhu projektu, časové osy, směrné plány, pomocné plány, síťový diagram. Publikace aktualizací projektů do centrálního uložiště Project Server, schvalování změn v harmonogramu.
	PM

	Management úkolů a vykazování
	Nastavení procesu sběru stavu úkolu (přiřazení na projektu), kategorizace úkolů, workflow životního cyklu úkolu. Konfigurace vykazování skutečně odpracované práce pro účely vyhodnocování rozpočtu projektu. Integrace emailových notifikací.
	PM

	Finanční management projektu
	Konfigurace řízení rozpočtu projektu a sledování nákladové skutečnosti projektů / programů / portfolia. Pro oblasti řízení rozpočtu bude část dat integrována ze stávajícího informačního systému ERP.
	PMO, PM

	Projektové registry
	Vytvoření projektových registrů (rizika, otevřené body, změnové požadavky, kontakty, dodávky), včetně workflow nad jednotlivými položkami (notifikování, schvalování, komentování atd.) Data z jednotlivých registrů budou centralizovaná do PMO (jeden pohled napříč projekt – Risk Portfolio Report, Portfolio Report změn)
	PM, PMO

	Správa projektové dokumentace
	Vytvoření zabezpečeného úložiště projektové dokumentace ke každému projektu. Definice typů dokumentů, šablon, metadat, pohledy na dokumentů – Vyhledávání v dokumentaci. Sdílení dokumentace v rámci projektového týmu i mimo něj.
	PMO

	Řízení lidských zdrojů
	Vytvoření centrálního fondu pracovníků projektů. Vytvoření rolí, obecných zdrojů. Nastavení kapacit zdrojů, vlastních polí zdrojů. Součástí bude i nastavení procesu aktualizace fondu zdrojů (manuální nebo automatizovaná integrací z AD a HR systému). Definice procesu zadání požadavku na zdroje projektu a jejich následné schválení vlastníkem zdroje (nadřízeným pracovníkem). Konfigurace reportů ve formě Histogramu a kapacitních map (Hmatám principy).
	RM, PM

	Sběr informací o stavu projektu
	Konfigurace procesu sběru informací o stavu projektu. Možnost definice časových period sběru, automatizace aktualizace projektového portfolia na základě dat získaných z reportů o stavu jednotlivých projektů.  
	

	Reporting PMO a PM
	Vytvoření reportů projektového portfolia (tabulkové reporty s KPI, grafickými indikátory zdraví projektů, sledování plánů a reality , odchylky, finance, časové veličiny ,zdroje. Reporty bude možnost parametricky měnit, filtrovat, případně exportovat do Excel formátu. Z Portfolio reportu bude možné pomocí drill-down přístupu zobrazit detaily konkrétního projektu. Report projektů bude možnost exportovat do Excel. Vytvoření analytické OLAP kostky pro účely reportů PMO a PM dat.
	



Školení
V rámci implementace budou dodány následují typy školení pro uživatele zadavatele.
	Název školení
	Obsah
	Počet účastníků

	Školení vedoucích projektů 
	Plánování a sledování průběhu projektů dle stanovené metodiky v produktech Project Server a Project Professional. Řízení lidských, finančních a materiálových zdrojů projektu, řízení úkolů, rizik, změn, otevřených bodů. Pokročilé práce s WBS, Ganttovým diagramem, jako je vyrovnání zdrojů a metoda vytvořené hodnoty (Earned Value Management). Práce s projektovou dokumentací a sdílení informací členům týmu. Reporting projektů, případně programů. Obecné ovládání aplikací, včetně možnost customizací pro roli vedoucího projektu (filtry, pohledy, reporty, skupiny a další možnosti).
	20

	Školení manažerů zdrojů
	Plánování a sledování lidských zdrojů z pohledu liniového manažera. Ovládání fondu zdrojů, práce s organizační strukturou, vyhodnocování a schvalování požadavků na lidské zdroje (konkrétní i role). Sledování kapacity rolí proti požadavkům a skutečnému výkonu. 
	[bookmark: _GoBack]5

	Školení PMO
	Správa projektového portfolia / portfolií v prostředí systému. Podpora automatizace metodiky v systému. Vyhodnocování a reporting portfolia, programů či jiných logických seskupení projektů, případně jiných realizovaných aktivit. Analýza a modelování projektového portfolia s ohledem na strategické ukazatele a omezení lidských zdrojů, případně finančních prostředků.
	2

	Školení členů týmu projektu
	Práce s náhledem na projektový harmonogram, reportování průběžného stavu úkolů, reportování skutečné práce na projektech, práce s dokumentací projektů a s registry projektu (rizika, změnové požadavky, otevřené body).
	20

	Školení IT administrátorů
	Instalace a konfigurace Project Server 2019. Správa SQL databáze Project Serveru a Analytické OLAP kostky Project Server. Tvorba reportů nad Project Server daty s využitím Excel, SQL Reporting Services. Tvorba worfklow v Project Server. Konfigurace zálohování a možnost obnovy dat v Project Server. 
	3



Podpora implementovaného řešení
Systém bude v provozu podporován s následujícími SLA požadavky.
	Úroveň incidentu
	Popis
	Reakční doba 
	Doba vyřešení 

	A
	Nefunkčnost celého systému, nebo funkcionality, která významně ohrozí jeho provoz.
	2h
	8h

	B
	Dílčí chyby v systému
	4h
	48h

	C
	Drobné chyby a malé změny
	8h
	4d



Dodavatel bude garantovat 4 hodiny měsíčně (48 hodin ročně) na rozvojové požadavky. Nevyužité hodiny bude možné kumulovat v rámci poloviny kalendářního roku. 
Doba trvání podpory systému je plánovaná na 5 let od spuštění systému do provozu.
Požadované zajištění licencí 
Součástí obchodní nabídky bude dodávka následujících licencí, které budou použity v provozované architektuře. 
	Název produktu
	Počet licencí

	Microsoft Project Server 2019
	1

	Microsoft SharePoint Server 2019
	1

	Microsoft Project Professional 2019
	20

	SharePoint Server ENT CAL 2019
	20


Licence Microsoft SQL Server a Windows Server jsou zadavatelem zajištěny.
Seznam zkratek

	Zkratka
	Význam

	AD
	Active directory – správa uživatelů domény 

	ERP
	Systém na řízení podnikových procesů a plánování

	HR
	Sledování lidských zdrojů, mzdový a personální systém

	MFA
	Multifaktorová autentizace

	OLAP
	Online analytical processing – multidimenzionální pohledy na data

	PM
	Projektový vedoucí

	PMO
	Projektová kancelář

	RM
	Management rizik

	SMTP
	Protokol pro přenos elektronické pošty





Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedenou specifikaci nabízené řešení splňuje v plném rozsahu.



_______________________________________
Datum, místo, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
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